

作業工程（春～秋）

		令和4年				令和5年								
		1 0 月	1 1 月			3 月	4 月			5 月			6 月	
南地区	主な花	24日(月)～	上旬	中旬	下旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
花畑	キバナコスモス	刈払い開始												
	シャーレーポピー		準備作業開始									見頃		
	ヤグルマギク		準備作業開始									見頃		
彩の花壇	サルビア・センニチコウ コキアなど	抜き取り開始												
	パンジー・ビオラ		準備作業開始			見頃								
	チューリップ		準備作業開始						見頃					
河原田古墳	ナノハナ								見頃					
だんだん畑	コキア・アカソバ	紅葉見頃（10/15～）	刈払い開始											
	ナノハナ		移植開始						見頃					